mgr inz. Piotr Rosciszewski

Audyt tras rowerowych w Pyskowicach w dniu 2012-06-30

Celem audytu bylo sprawdzenie, czy trasy rowerowe w Pyskowicach zostaly wykonane zgodnie
z projektem.

Koncepcje dla wszystkich 8 gmin powiatu wykonata firma ,Nizielski & Borys Consulting”
z Katowic, a podwykonawcg czesci prac dotyczacych szkieletu tras i zakresu robot budowlanych byt
Zaklad Wielobranzowy — Piotr Rosciszewski z Gliwic. Dokumentacj¢ techniczng wykonywata
Firma ,,Fojud” z Poznania, a podwykonawca projektu oznakowania tras byt Zaktad Wielobranzowy
— Piotr Rosciszewski z Gliwic. Starostwo Powiatowe w Gliwicach jako inwestor podzlecito
realizacj¢ tras rowerowych Zarzadowi Drég Powiatowych w Gliwicach. Projekt realizowato
konsorcjum firm PHU ,,Profectus” i Zaktad Ogélnobudowlany — Artur Kijowski z Niezdrowic, a
podwykonawca oznakowania byla Firma ,Restal” z Opola, przy czym Inwestor nie wypetnit
ustawowego obowigzku powiadomienia mnie jako autora o prowadzonej inwestycji, ani tez nie
zlecit pelnienia nadzoru autorskiego.

A. Przebieg tras i modernizacja nawierzchni.
' Koncepcja obejmowata budowe drogi dla
! ; roweréw wzdluz drogi nr 901 od granicy
e | === Gliwic do wylotu ul. Czechowickiej dla trasy nr
' * 17 oraz od drogi przy rozebranym torze
kolejowym do granicy z Gming Toszek dla
s, trasy nr 384, a takze budowe¢ pochylni przy
schodach na ul. Stonecznej dla trasy nr 17.
Z uwagi na brak $rodkéw finansowych i nie
zabezpieczenie przez Gming Pyskowice nasypu
w pasie drogowym pod budowe drogi dla
d roweréw, w projekcie technicznym
w zaproponowane zostaly przeze mnie zupetnie
. inne przebiegi tras rowerowych. Budowa drogi
dla roweréw dla trasy nr 17 zostata ograniczona
do odcinka od granicy Gliwic do drogi
gospodarczej prowadzacej do ul. Traugutta,
wraz z niezbedng modernizacjg tej drogi.
\F"!' Zamiast odcinka drogi dla roweréw dla trasy
nr 384 zaproponowana zostala modernizacja
s-w drogi gospodarczej na przedtuzeniu
K& ul. Chgpina, prowadzaca do Sroczej Goéry
)'?.: w anme Toszefk‘., . ‘
[\‘ Nalezy podk}resllc, 7ze obecny przebieg tras
3 nr 17 i 384 jest pod wzgledem turystycznym
ciekawszy, niz przebieg narzucony przez Urzad
Miejski w Pyskowicach i zawarty w pierwotne;j
koncepcji.
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A. Trasy rowerowe nr 17 i 384 w Pyskowicach.



Po lewej:

1. Droga gospodarcza migdzy drogg nr 901
a ul. Traugutta zmodernizowana dla potrzeb
trasy rowerowej nr 17.

U dotu:

2. Droga gospodarcza mi¢dzy ul. Chopina
w Pyskowicach a Sroczg Gorg
w Gminie Toszek.




W trakcie audytu stwierdzono, ze:

— Nie wykonano budowy drogi dla roweréw wzdtuz drogi nr 901 od granicy Gliwic do wylotu drogi
gospodarczej, ani tez nie wykonano modernizacji fragmentu tej drogi o dtugosci ok. 0,1 km,
co powoduje, ze zaden rowerzysta nie trafi na obecny poczatek trasy nr 17. Pozostaty fragment
drogi gospodarczej zostal zmodernizowany prawidlowo — droga ma obecnie nawierzchnig
thuczniowa.

— Modernizacja drogi na przedtuzeniu ul. Chopina zostala wykonana prawidlowo — droga ma
obecnie nawierzchni¢ ttuczniowa.

B. Miejsca odpoczynkowe. Projekt tras rowerowych nie obejmowal wykonania miejsc
odpoczynkowych. Trasa nr 17 przebiega przez park, w ktérym ustawione sg tawki.

C. Oznakowanie turystyczne trasy.

Wigkszo$¢ oznakowania zostata wykonana prawidtowo — zgodnie z projektem.

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

—Na trasie nr 17 nie zostalo wykonane oznakowanie odcinka od granicy Gliwic do poczatku
zmodernizowanego odcinka drogi gospodarczej, co powoduje, ze zaden rowerzysta na nig nie
trafi.

— Na skrzyzowaniu trasy nr 17 z drogg nr 94 brakuje znakoéw po potudniowej stronie skrzyzowania,
a znaki po stronie pétnocnej zostaty ustawione zbyt daleko i sg z tego miejsca niewidoczne.

— W pkt. 71 znak zostal przymocowany do stupa znajdujgcego si¢ po lewej stronie drogi zbyt blisko
skrzyzowania, co moze sugerowac rowerzyscie, ze nalezy w tym miejscu skreci¢ w lewo.

3. Prowizoryczny poczatek trasy nr 17, w potowie drogi miedzy droga nr 901 a ul. Traugutta.



3. Skrzyzowanie trasy nr 17 z droga nr 94
— po lewej stronie widoczny stupek ze znakami ustawiony zbyt daleko od skrzyzowania.

4. Dworzec PKS
— drogowskazy zamiast na odrebnym stupku zostaty powieszone nad tablicg informacyjna.
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—Przy dworcu PKS drogowskazy zamiast na odrgbnym stupku zostalty powieszone nad tablicg
informacyjna.

— Na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Chopina tablica informacyjna i drogowskazy zostaty
ustawione w miejscu, w ktérym nie wolno si¢ zatrzymywa¢ — w projekcie byly zlokalizowane
dalej od kraweznika przy chodniku. Drogowskazy bez Zzadnego powodu zostaty umieszczone na
dwoch stupkach, zamiast na jednym.

5. Skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Chopina — tablica informacyjna i drogowskazy
zostaty ustawione w miejscu, w ktérym nie wolno si¢ zatrzymywac.
Drogowskazy bez zadnego powodu zostaly umieszczone na dwéch stupkach, zamiast na jednym.

D. Tablice informacyjne

Projekt tablic zostal wykonany w 2009 r. — ich stan aktualnosci mingt w 2010 r., kiedy to zgodnie
7 zalozeniami nalezato zrealizowaé¢ projekt oznakowania tras rowerowych. Starostwo Powiatowe
zaniedbalo wykonania niezbe¢dnej aktualizacji treSci tych tablic i zignorowalo moje pismo w tej
sprawie.



Podsumowanie.

L.

10.

Przebieg tras i modernizacja nawierzchni. Z uwagi na brak $rodkéw finansowych i nie
zabezpieczenie przez Gming¢ Pyskowice nasypu w pasie drogowym pod budowe drogi dla
rowerow wzdtuz drogi nr 901, w projekcie technicznym zaproponowane zostaty zupetnie inne
przebiegi tras rowerowych. Nalezy podkresli¢, Zze obecny przebieg tras nr 17 i 384 jest pod
wzgledem turystycznym ciekawszy, niz przebieg narzucony przez Urzad Miejski
w Pyskowicach i zawarty w pierwotnej koncepcji.

Nie wykonano budowy drogi dla roweréw wzdtuz drogi nr 901 od granicy Gliwic do wylotu
drogi gospodarczej, ani tez nie wykonano modernizacji fragmentu tej drogi o dlugosci
ok. 0,1 km, co powoduje, ze zaden rowerzysta nie trafi na obecny poczatek trasy nr 17.
Pozostaty fragment drogi gospodarczej i modernizacja drogi na przedluzeniu ul. Chopina
zostaly wykonane prawidlowo — drogi majg obecnie nawierzchni¢ ttuczniowa.

Miejsca odpoczynkowe. Projekt tras rowerowych nie obejmowal wykonania miejsc
odpoczynkowych. Trasa nr 17 przebiega przez park, w ktérym ustawione sg tawki.
Oznakowanie turystyczne trasy. Wickszo$¢ oznakowania zostata wykonana prawidtowo —
zgodnie z projektem.

Na trasie nr 17 nie zostalo wykonane oznakowanie odcinka od granicy Gliwic do poczatku
zmodernizowanego odcinka drogi gospodarczej, co powoduje, Zze zaden rowerzysta na nig nie
trafi.

Na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Chopina tablica informacyjna i drogowskazy
zostaly ustawione w miejscu, w ktérym nie wolno si¢ zatrzymywaé — w projekcie byly
zlokalizowane dalej od kraweznika przy chodniku. Drogowskazy bez zadnego powodu zostaty
umieszczone na dwoéch stupkach, zamiast na jednym. Dla odmiany przy dworcu PKS
drogowskazy zamiast na odrebnym stupku zostaty powieszone nad tablicg informacyjna.

. Na skrzyzowaniu trasy nr 17 z droga nr 94 brakuje znakéw po potudniowej stronie

skrzyzowania, a znaki po stronie pétnocnej zostaty ustawione zbyt daleko i sg z tego miejsca
niewidoczne.

Na trasie nr 17 w pkt. 71 znak zostal przymocowany do stupa znajdujacego si¢ po lewej
stronie drogi zbyt blisko skrzyzowania, co moze sugerowaé rowerzyscie, ze nalezy w tym
miejscu skrecié w lewo.

Tablice informacyjne. Projekt tablic zostat wykonany w 2009 r. — ich stan aktualno$ci minat
w 2010 r., kiedy to zgodnie z zatozeniami nalezalo zrealizowaé projekt oznakowania tras
rowerowych. Starostwo Powiatowe zaniedbato wykonania niezbe¢dnej aktualizacji tresci tych
tablic 1 zignorowato moje pismo w tej sprawie.

Whiosek

Nalezy czym predzej usungé wszystkie wymienione powyzej usterki dotyczace oznakowania,
a takze zastanowi¢ si¢ nad szybkim wykonaniem brakujacego odcinka trasy nr 17 z drogg dla
rowerow przy drodze nr 901.

Uwaga. Audyt stanowi prywatng wlasno$¢ Autora. Jego ewentualne wykorzystanie przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach i Wykonawce oraz inne podmioty bioragce udzial w realizacji tras
rowerowych w powiecie gliwickim wymaga uprzedniego wykupienia praw autorskich do tego
opracowania.



